# Notulen 14 November 2014 bt-not-141120-mh

# Menno Hellinga

# Inhoudsopgave

1	Aanwezigen	2
2	Agenda's Rondmailen	2
3	Hoe ver zijn we?  3.1 Menno	2 2 2 2 2 2
4	Naam	3
5	Functies	3
6	Ontwerp	3
7	Nander's Presentaties	3
8	Agile/Scrum	3
9	Reader	3
10	Dev-iDevice	3
11	Planning	4
12	Wat verder ter tafel kwam	4

## 1 Aanwezigen

- Dylan Rakiman
- Jan Chr. Zwier
- Jurgen van der Wal
- Menno Hellinga
- Nander Vilar
- Rik Wolters

### 2 Agenda's Rondmailen

Positieve reacties hierop: #doorgaan.

## 3 Hoe ver zijn we?

#### 3.1 Menno

• planning voor 2014 bijna af

#### 3.2 Nander

- contact met PJ-IT: zal maandag 24 nov plaatsvinden
- ullet nog geen presentatie
- concept-logo semi-af
- kosten: \$25,- maar kunnen ook meer of minder zijn

#### 3.3 Dylan

- We gaan Phonegap gebruiken: uiterst ongetest
- nog geen GitHub (at the time of writing inmiddels wel)

#### 3.4 Jan Chr.

- contact met Karin: gemaild, gaat er heen (is inmiddels al gebeurd)
- bron- en formaatinformatie: zie bt-not-141124-mh.pdf

#### 3.5 Rik

- UI zal tabjes bevatten
- $\bullet\,$ meer informatie momenteel niet mogelijk

#### 4 Naam

Backroniem is afgekeurd op "Lots of Easter eggs."

#### 5 Functies

- notificaties ophalen en tonen
- roosterwijzigingen ophalen en tonen
- contactinformatie docenten
- zeepkist LGC
- docenten eigen absentie aan laten geven? NEE!
- verjaardagen klasgenoten? NEE!
- later te bepalen easter eggs

### 6 Ontwerp

Rik en Jan Chr. maken ontwerp. Eerst DFD/Contextdiagram of iets in die stijl; de rest zien we later.

#### 7 Nander's Presentaties

- Wie we zijn
- Wat we doen
- Wat het doet
- Wat we van ze willen
- Kans om informatica als serieus (profiel)vak te profileren

# 8 Agile/Scrum

Er komt geen Agile/Scrum-board. Wel komt er een meet-moment op maandag in de kleine pauze.

#### 9 Reader

Dylan stelt geen reader samen.

#### 10 Dev-iDevice

Waarschijnlijk niet nodig. Zie volgende meeting.

# 11 Planning

Kaulohaalbaar en goedgekeurd.

## 12 Wat verder ter tafel kwam

- Vrijst: Het Leeuwarder Lyceum heeft belangstelling getoond
- Vrijst: Verkopen is moeilijker dan bouwen
- BT moet in februari klaar zijn; going gold in April