Planning, versie 0.2 bt-planning-0.2-mh

Menno Hellinga

19 november 2014

Voorlopige planning tot 11 Dec. 2014. Ik kan pas een volledige planning maken als we goed in beeld hebben wat er in de app komt en als de codeerrollen verdeeld zijn.

datum	Menno	Nander	Dylan	Jan Chr.	Rik	iedereen	Nota Bene
27 Nov. '14		presentatie versie 0.1 af; contact Karin/Putten; contact met LGC	werkomgeving kiezen; GitHub opzetten; reader af	formaat- en broninformatie; DFD; contextdiag.	UI-design versie 0.1 af		
4 Dec. '14			werkomgeving beschikbaar voor iedereen	ontwerp af	UI-design versie 1.0 af		Menno en Dylan afwezig
11 Dec. '14	volledige planning af; PJ-IT contacteren; codeer-rollen verdelen (tijdens vergadering)	PJ-IT contacteren; logo af				leren coderen	